
MON CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT

Place GAMBETTA

    Cœur
D’AGGLO

Place Gambetta



PHASE CÔTÉ SUD ET NORD 

Planning AOÛT > DÉCEMBRE 2018

1A – Du 20 août au 14 septembre 
Installation de la base de vie, clôture du chantier, aménagement du côté sud de la place.
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1B - Du 27 août au 3 octobre
Démarrage des travaux du kiosque, travaux sur le trottoir côté sud et de la rue de la Gare (réseaux, bordures,
caniveaux, pavage et mobilier urbain) et création des réseaux dans le reste de la zone chantier.
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CIRCULATION ET STATIONNEMENT
PENDANT CES QUATRE PHASES

Circulation fermée côté sud, maintien côté nord (entrée centre-ville).
Stationnement conservé le long de la CCI et sur la moitié nord de la place (36 places).

Pour l’accès aux parkings privés des résidences,
une solution alternative a été proposée aux riverains.
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1D - Du 29 octobre au 23 novembre
Création des réseaux dans la zone chantier (travaux sous voirie au pied du building et en haut de la rue de la Gare) et 
poursuite des travaux du kiosque.

1C - Du 1er octobre au 13 novembre
Fin de la création des réseaux dans le reste de la zone chantier (travaux sous voirie et parkings de la place) et pour-
suite des travaux du kiosque.
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Base chantier

Zone chantier

Zone balisée et neutralisée

Portail accès chantier
Sens de circulation
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